

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по технической
политике и распределительным сетям

А.А. Карташов

" ____ " _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "Вертикаль"

С.Т. Летун

" ____ " _____ 20__ г.

План-график ППР электроустановок ООО "Вертикаль"
в феврале 2019 года

№ п/п	Адрес объекта	Наименование объекта диспетчеризации	Оборудование	Вид работ	Дата выполнения работ
1	М.О., Ленинский р-он, с.п. Молоковское, д. Мисайлово и Дальние Пруды	РП 51014	Тр-р собств. нужд ТМГ11-40 D/Ун-11	ТО	11.02.2019
			КРУ-10 и 0,4 кВ, эл.щиты (шкафы), приборы освещ. и отопл.	ТО	
			Заземляющие устройства, СУП	ТО	
			Строительная часть	ТО	
			РЗиА	РЗиА	
			АВР	АВР	
2	М.О., Одинцовский р-он, д. Марфино, жилой комплекс «Западные ворота столицы», Можайское ш.	РТП 51001, ТП 51101, ТП 51102	ПКЛ-10 кВ	ТО	13-15.02.2019
			РКЛ-10 кВ	ТО	
			Тр-р силовой масляный ТМГ-1000/10/0,4	ТО	
			КРУ-10 и 0,4 кВ, эл.щиты (шкафы), приборы освещ. и отопл.	ТО	
			Заземляющие устройства, СУП	ТО	
			Строительная часть	ТО	
			РКЛ-0,4 кВ	ТО	
			РЗиА	РЗиА	
			АВР	АВР	
3	М.О., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, д. Раздоры, 1 км Рублёво-Успенского шоссе, д. 1, корп. А и Б	ТП 51122, ТП 51123, ТП 51124, ТП 51125	ПКЛ-10 кВ	Т	18-21.02.2019
			РКЛ-10 кВ	ТО	18-21.02.2019
			Тр-р силовой сухой ТРИНАЛ-1600/10/0,4	ТО	18-21.02.2019
			КРУ-10 и 0,4 кВ, эл.щиты (шкафы), приборы освещ. и отопл.	ТО	18-21.02.2019
			Заземляющие устройства, СУП	ТО	18-21.02.2019
			Строительная часть	ТО	18-21.02.2019
			РЗиА	РЗиА	18-21.02.2019

ТО - техническое обслуживание; Т - текущий ремонт; РЗиА - профконтроль; АВР - опробование

Начальник службы ПТО

О.В. Лапаев